Zalacznik nr 9 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

UMOWA nr ............... /2019

NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

W dniu ................ 2019r. w Ostrowie Wielkopolskim pomiedzy

Powiatem Ostrowskim, NIP 622-23-91-168 reprezentowanym przez:

......................... — eererrireeiiiieiieieiieneene. ... Powiatowego Zarzadu Drég wo Ostrowie

Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrow Wielkopolski, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

a

(FITIQ) <ot
zwang w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”, w imieniu ktorej dziataja:

zostata zawarta umowa, o nastepujacej tresci:

N —

§1

. Zamawiajacy zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje zobowiazanie

wykonania na warunkach okre§lonych niniejsza umowa, zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, okreslonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych zadania pod nazwa:

~Przebudowa drogi nr 5320P w m. Nowe Kamienice na odc. dl. ok. 500m”

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty okreslone w pkt 1 za cen¢ okreslong w ztozonej ofercie

Zdnia ..ooeeeeviininceens 2019r.
. Cena (kosztorysowa) za wykonanie przedmiotu Umowy WYNOSi: .......cccceceevveerrervennen. zt brutto
SEOWNIE: ...ttt ettt ettt ettt et b e e sae e saeeveeebeesseereenes ztotych brutto
W tym podatek VAT (23 %): ceecveeeereeiieeceeeeeeee e zt
SEOWNIE: ...ttt sttt ettt ente e et st eneeseeenes ztotych

. Zamawiajacy w trakcie wykonywania umowy ma prawo zleci¢ Wykonawcy w drodze aneksu do

umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp wykonanie robot dodatkowych, tj.
wykraczajacych poza zakres zobowigzania umownego Wykonawcy, niezbednych do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.

§2

. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdéw dostarczonych przez Wykonawce.
. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym

ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2019.266) oraz wymaganiom
okreslonym w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (zwanych dalej SST) i1 projekcie
budowlanym.

. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlow oraz robdt zgodnie z zasadami

kontroli jako$ci materiatow i robdt okresSlonymi w SST.
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4. Materiaty z rozbidrki nienadajace si¢ do ponownego wbudowania winny by¢ usunigte poza teren
budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U.
2018.992 ze zmianami).

5. Drewno z wycinki oraz inne materialty pochodzace z rozbiorki, a nadajace si¢ do ponownego
wbudowania stanowia wtasno$§¢ Zamawiajacego i nalezy je zdeponowaé na placu sktadowym PZD
w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 25 lub innym miejscu na terenie Ostrowa
Wielkopolskiego wskazanym przez Inwestora.

§3
Zamawiajacy:
1) przekaze Wykonawcy teren przeznaczony do wykonania robét — w ciggu 5 dni od daty
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o terminie wprowadzenia tymczasowych zmian
W organizacji ruchu;
2) dostarczy w 1 egzemplarzu dokumentacje projektows;
3) zapewni nadzor inwestorski.

§4
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:

1) wykonania czynnos$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego o terminie rozpoczecia robot i wprowadzeniu
tymczasowych zmian w organizacji ruchu;

3) przestrzegania ogolnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w SST;

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa z uwzglednieniem
wymagan okreslonych SST;

5) kontroli jako$ci materiatdéw i robot zgodnie z postanowieniami SST;

6) realizacji polecen inspektora nadzoru;

7) skompletowania i przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czeSciowego i1 odbioru ostatecznego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami SST;

8) realizacji robot zgodnie z warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano — montazowych
i sztukg budowlana;

9) prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP, ppoz;

10) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakofczeniu robo6t usunigcia poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu budowy
czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania;

11) wykonywania prac utrzymaniowych na czynnych, ogoélnodostgpnych drogach i chodnikach
przechodzacych przez teren placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnosé
i bezpieczenstwo ogodlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego przebiegajacego po terenie
placu budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu;

12) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w SST;

13) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wplyna¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robot;

14) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

15) opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskania wymaganych prawem
uzgodnien i zatwierdzenia jak rowniez zgodnie z nim ustawienie i utrzymanie (w trakcie trwania
robot budowlanych) oznakowania pionowego;

16) poinformowania mieszkancoéw o utrudnieniach w ruchu drogowym zwigzanych z prowadzeniem
robot budowlanych;
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17) zorganizowania, utrzymania i likwidacji wedlug wtasnych potrzeb zaplecza budowy;

18) sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia;

19) ztozenia do Zamawiajagcego pisemnego zawiadomienia o zakonczeniu robdt wraz z
dokumentacja powykonawcza okre§lona w § 9 ust. 3 niniejszej umowy;

20) przedtozenia umowy konsorcjum (jezeli dotyczy), stwierdzajacej solidarng i niepodzielng
odpowiedzialno$¢ za realizacje umowy, w ktorej Partner Wiodacy bedzie upowazniony do
podejmowania zobowigzan zwigzanych z realizacjg Umowy i otrzymania instrukcji w imieniu
i na rzecz kazdego z partnerow;

21) przedtozenia wykazu podwykonawcow wraz z okre§leniem zakresu powierzonych im czgséci
zamowienia (jezeli dotyczy);

22) wyznaczenia kierownikow budowy zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami;

23) ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz;

24) ponoszenia odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego i o0sob trzecich za szkody powstale
w zwigzku z realizacja robot oraz usunigcie powstatej szkody lub pokrycie roszczenia z tytutu
powstatej szkody.

Nadto Wykonawca przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnos¢ wynikajaca z prowadzenia
robot.
2. Postanowienia dodatkowe:

1) Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie niezbedne materialy i urzadzenia do realizacji
umowy;

2) Wykonawca ponosi we wlasnym zakresie wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami, o ktorych
mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy;

3) opodznienie z tytulu nie opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy lub nie
uzyskania wymaganych prawem uzgodnien beda traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot;

4) Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia/wznowienia wraz z trwala stabilizacjg znakow
geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia w trakcie
prowadzonych robét.

5) Wykonawca zobowiazuje si¢ zleci¢ wznowienie/odtworzenie znakéw geodezyjnych jednostce
wykonawstwa geodezyjnego na wlasny koszt.

§5

1. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i kierowania robotami personel
wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami SIWZ.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w pkt 2 nie pozniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami ktorejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa robot
/budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
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4. Zmiana ktorejkolwiek z oso6b, o ktorych mowa w ust. 1, winna by¢ zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych o0so6b niz wskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

§6
Strony uzgadniaja dokonanie rozliczenia w nastepujacy sposob:
1) Faktury wystawiane beda na:
Powiat Ostrowski
Powiatowy Zarzad Drog w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Staszica 1, 63-400 Ostrow Wielkopolski
NIP: 622-23-91-168

2) Zamawiajacy zaptaci nalezno$¢ okreslong faktura w ciagu 30 dni od dnia jej przedtozenia.

3) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksiegi obmiarow robot w celu potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego ilosci i jakosci wykonywanych robot. Za roboty ujecte
w kosztorysie ofertowym, a niewykonane wynagrodzenie nie przystuguje.

4) Rozliczenie robot dokonane zostanie w oparciu o zakres rzeczowy i ceny jednostkowe okreslone
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy. Tak ustalona warto$c¢
robot nie moze by¢ wyzsza niz cena okre§lona w ofercie.

5) Zamawiajacy dopuszcza rozlicznie robot, o ktorych mowa w §1 ust. 1 oraz kosztow, ktorych
mowa w §1 ust. 2 fakturami cze$ciowymi do wysokosci 70% wartosci zamowienia.

6) Faktury czesciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajgcego (danego
etapu) robdt, a regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
faktury i protokotu odbioru wykonanych elementéw robot.

§7
1. Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot:

1) Termin rozpoczecia robot: do 14 dni od przekazania placu budowy.

2) Termin zakonczenia robot: do dnia 31.10.2019r.

2. Terminy ustalone w ust. 1 moga ulec przesunigciu w przypadku wystapienia opdznien

niezawinionych przez Wykonawce wynikajacych m.in. z:

1) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub gruntowych uniemozliwiajacych
wykonywanie robot;

2) dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonania robot;

3) w przypadku wystapienia kolizji niemozliwych do przewidzenia na etapie projektowania, a
uniemozliwiajacych realizacj¢ robot objetych przedmiotem umowy, o czas niezbedny do ich
usuni¢cia, co wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego (wpisem do
dziennika budowy — o ile dotyczy);

4) wystgpienia rozbieznosci migdzy dokumentacja projektowg, a stanem rzeczywistym w terenie,
powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot, potwierdzonych przez inspektora nadzoru (w
dzienniku budowy — o ile dotyczy), o ilo§¢ dni wstrzymania robdt, w tym wystapienie
nieprzewidzianych robot majacych wptyw na prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, ktérych
realizacja powoduje konieczno§¢ przedtuzenia terminu umowy podstawowej, Zamawiajacy
dopuszcza przedtuzenie tego terminu, o okres niezbedny do realizacji ww. robot;

5) ze wzgledu na opodznienia w uzyskaniu wymaganych pozwolen, uzgodnien decyzji lub opinii
innych organdéw administracji, niezbednych do realizacji inwestycji, na ktore Wykonawca nie miat
wplywu, a dotozyt wszelkiej starannosci w celu ich uzyskania o czas niezbedny do ich uzyskania;




3.

[98)
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6) wystapieniem robdt dodatkowych, zamiennych ktoérych nie mozna bylo wcze$niej przewidzie¢ -
jezeli wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamoOwienia
dodatkowego;

7) ze wzgledu na zmiang uchwaty budzetowej;

8) zawieszeniem robot przez Zamawiajacego;

9) wystapieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore w szczegdlnosci
dotyczy¢ beda:

a) nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;
b) konieczno$ci usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;;
¢) przedtuzajacej si¢ procedury wyboru oferty - powyzej 30 dni

z zastrzezeniem, ze w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych
powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.
Opdznienia, o ktorych mowa w §7 ust. 2 muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

§8

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) zostanie ogloszona upadtos¢ Wykonawcy lub rozwiazanie firmy;

2) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci;

3) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ robdt i nie realizuje
ich przez okres dwoch tygodni, bez uzasadnionej przyczyny;

4) Wykonawca bez uzasadnienia przyczyn nie rozpoczal robdt w terminie wskazanym
w § 7 niniejszej umowy i nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreSlonym w § 3
umowy;

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowsg, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne;

6) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstagpi¢ od umowy jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot;

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okoliczno$ci nie bedzie mogt wywiazaé si¢ ze zobowigzan umownych.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot

inwentaryzacji robot w toku na dzien odstapienia oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
spowodowatla odstgpienie od umowy;

2) sporzadzi wykaz materialdw, ktore nie moga byé wykorzystane przez Wykonawce, jezeli
odstgpienie od umowy spowodowat Zamawiajacy;

3) sporzadzi wykaz materiatdw, ktore mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli
odstgpienie od umowy spowodowat Zamawiajacy;

4) wezwie Zamawiajagcego do dokonania odbioru wykonanych rob6t w toku i robodt
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy jest

zobowigzany do:
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1)  dokonania odbioru robot, o ktérych mowa w ust. 4 oraz do zaptaty wynagrodzenia;
2)  przejecia przekazanych prac.

§9

Odbior, rekojmia i gwarancja:

1.

2.
3.

10.

11.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zaméwienia
objetego niniejsza umowa.

Wykonawca zglasza Zamawiajacemu pisemne zgloszenie zakonczenia robot.

W terminie do 10 dni od dnia zgloszenia zakonczenia robot Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu nastepujaca dokumentacje powykonawcza:

1) kosztorys powykonawczy;

2) sprawozdanie techniczne zawierajace wielkosci charakterystyczne wykonanych robot,
receptury i ustalenia technologiczne, deklaracje zgodnoSci Iub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatléw, §wiadectwa badan i atestow;

3) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy z warunkami
umowy oraz przepisami;

4) potwierdzenie /o$wiadczenie wykonawcy o zlozeniu inwentaryzacji powykonawczej celem
zatwierdzenia do Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Ostrowie Wielkopolskim.

Uwaga: Zatwierdzona inwentaryzacja powykonawcza obiektu przez PODGiK w Ostrowie
Wielkopolskim winna by¢ dostarczona Zamawiajacemu nie pdzniej niz 30 dni od daty
odbioru koncowego robét (2 egz. dla Zamawiajacego).

5) dziennik budowy — jezeli dotyczy.

Zamawiajacy oceni poprawno$¢ ztozonej dokumentacji powykonawczej do 7 dni — informujac
Wykonawcg o ewentualnych brakach i terminie ich uzupetnienia.

Petna i poprawna dokumentacja powykonawcza okreslona w ust. 3 stanowi podstawg do powotania
przez Zamawiajacego komisji odbiorowe;.

Zamawiajacy powota komisj¢ odbiorowa, wyznaczy termin i przystapi do czynno$ci odbioru robot
w terminie 10 dni od daty otrzymania pelnej i poprawnej dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 3,
informujac o powyzszym Wykonawce robot.

Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktory zawiera¢ bedzie wszelkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu) dokonywane beda na zasadach
okreslonych w SST w terminie 5 dni od dnia zgloszenia.

Jezeli odbior nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo
zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca:

1) nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy;

2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powolang do tego komisje;

O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru wykonawca powiadomi Zamawiajgcego. Protokot
z tak przeprowadzonego odbioru stanowil bedzie podstawe do wystawienia faktury i zazgdania
zaptaty nalezytego wynagrodzenia.

Z dniem protokolarnego odbioru koncowego na Zamawiajacego przechodzi ryzyko utraty lub
uszkodzenia zadania.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajacy odmowi
odbioru z winy wykonawcy.

W takich sytuacjach obowigzywal bedzie termin usuni¢cia wad okreslony w protokole usunigcia
wad.
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§10

Wykonawca zobowiazuje si¢ posiadaé na dzien zawarcia umowy optacone ubezpieczenie od

odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegodlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio
z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesSliwych wypadkéw dotyczace
pracownikow i 0sob trzecich, a powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow mechanicznych.

§11
Wykonawca udziela ....... miesiecy gwarancji na wykonane prace.
Strony rozszerzajg okres r¢kojmi na czas udzielonej gwarancji.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢:
1) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materialow i urzadzen z dniem ich wymiany
3) w dniu udostepnienia do uzytkowania okreslonej czesci przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze dochodzié¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreSlonym w ust. 1,
jezeli zglosit wadg przed uplywem tego okresu.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia na wlasny koszt ujawnionych wad
przedmiotu umowy nie pozniej niz 14 dni od daty zawiadomienia.
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuni¢cia wad w terminie 14 dni od daty zgloszenia wad przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§12

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie zobowigzan umownych w formie kar umownych

w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) z tytulu odstagpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% ceny
umowy brutto,

b) za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w § 7 ust.1 pkt 1 w wysokosci 0,5% ceny umowy
brutto za kazdy dzien zwloki,

¢) za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w § 7 ust.1 pkt 2 w wysokosci 0,5% ceny umowy
brutto za kazdy dzieh zwloki,

d) za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji w
wysokosci 0,3 % ceny umowy brutto, za kazdy dzien zwtloki liczonej od dnia wyznaczonego
na usunigcie wad.

2) Zamawiajacy zaptaci kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 10 % ceny umowy (nie dotyczy sytuacji z art. 145 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych).

W niniejszym przypadku, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czg$ci umowy.

3) W przypadku niespelnienia wymogu zapewnienia obsady personalnej osob sprawujacych
funkcje operatora sprzetu/maszyn: frezarki drogowej, ukladarki mas bitumicznych oraz walca
drogowego, zatrudnionych na podstawie umowy o prace Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kar¢ umowna w wysoko$ci 2% wartos$ci umowy (wynagrodzenia za caly przedmiot umowy), o
ktorej mowa § 1 ust.3 za kazdy taki wypadek (dotyczy kazdej w wymienionych osob z osobna).
Mozliwos¢ dokonywania kontroli, a tym samym ewentualne naliczanie kar umownych
przyshuguje Zamawiajacemu przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.
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Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych.

§13
Zlecenie robot przez Wykonawce podwykonawcy mozliwe jest wylacznie za zgoda Zamawiajgcego
wyrazona w trybie art 647' kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie umow przez podwykonawce z dalszymi
podwykonawcami.
Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcy nastgpujacy zakres prac:

Wykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem umowg z
podwykonawcg w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca otrzyma nalezne mu wynagrodzenie od Zamawiajacego po przedstawieniu przez niego
dowodéw zaplaty podwykonawcy naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia lub cesj¢ swojej
wierzytelnosci wobec Zamawiajacego w zakresie zaplaty za roboty wykonane przez
podwykonawce.

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci:

5% ceny umownej brutto okreslonej w §1 ust. 3 z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub 2,5% ceny umownej brutto okreslonej w §1 ust. 3 z tytulu nieterminowe;j
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

5% ceny umownej brutto okreslonej w §1 ust. 3 z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany,

5% ceny umownej brutto okreslonej w §1 ust. 3 z tytulu nieprzedtozenia pos$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

§ 14
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% ceny brutto
podanej w § 1 pkt 3 niniejszej Umowy, co Stanowi KWote «.eeveurvnrinreecnnnns zlotych brutto.
S OWNIE: .ttt e 00/100 ztotych brutto

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie ........................
Strony postanawiaja, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

LTS zb (stownie: ... 00/100 ztotych) jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Czegs¢  zabezpieczenia  (70%), tj. kwota  .eeceveiiiiiiiiiiiinennen zlotych  (stownie:

........................................... 00/100 ztotych) gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie
robot, zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.
Pozostala czgé¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa ust. 3 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie wad stwierdzonych w
trakcie odbioru.

§ 15
Funkcje kierownika budowy petni¢ bedzie: ..........ccvvevevvecneeeennnnnne.
Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie: .........ccoceveevvevreennennen.
Osoba wskazana w ust. 2 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

§ 16
Zmiana postanowien umownych moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu stron, wyrazong na pi§mie
w formie aneksu do umowy.
Wszelkie sprawy sporne rozstrzygaé bedzie Sad wlasciwy dla Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa obowigzuja Strony odpowiednie postanowienia
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych.
Oferta Wykonawcy i1 Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia stanowig integralng czgsé
umowy.
Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



